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Lyhenteet 
ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 
Helen Helsingin Energia 
HKR Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
HSV Helen Sähköverkko Oy 
kj keskijännite 
OSV oikosulkuveitsi 
pj pienjännite  
RKJ rakennustietojärjestelmä; tietokoneohjelma, jossa on tilaajan työkohteen 
tarvittavat liitteet ja jota käytetään myös laskutuksien lähetyksessä 
SEU Suomen Energia-Urakointi Oy; yrityksen virallinen lyhenne, jota käytetään 
myös yrityksen logona 
UV ulkovalo 
YSE 1998 rakennusurakan yleiset sopimusehdot, jotka on sovittu 1998 
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1 Johdanto 
Insinöörityössä esitellään projektinläpivientiopas, joka on laadittu ohjeistukseksi Suo-
men Energia-Urakointi Oy:n (SEU) käyttöön. Oppaan avulla opastetaan projektinläpi-
vientiä pääasiallisesti uusia projektipäälliköiltä sekä myös nykyisiltä työntekijöiltä. Op-
paan tarkoituksena on parantaa projektipäälliköiden ajanhallintaa. Oppaassa käsitellään 
yleisiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon niin projektien suunnittelussa kuin niiden 
toteutuksessa. Työn lopussa esitellään projektinläpivientiä esimerkkikohteen avulla. 
Esimerkkikohteen prosessikuvaus on laadittu siten, että se etenee aikajärjestyksessä 
aiemmin kuvatun projektinläpiviennin kanssa. Kyseistä opasta suunniteltiin aluksi pro-
jektin rakennetta hahmotelman avulla. Hahmotelmalla pystyttiin rajaamaan asia laa-
juudet, koska ilman rajausta työstä olisi tullut laaja (liite 1). 
Työssä informaation lähteinä olivat pääasiassaan haastatteluita ja internetistä poimittu-
ja verkkodokumentteja. Lisäksi hyvinä tiedon antolähteinä olivat Suomen Energia-
Urakointi Oy:n projekteihin liittyvää materiaalia.  
Työ on tehty Suomen Energia-Urakointi Oy:lle, joka on Helsingin Energia (Helen) – 
konsernin tytäryhtiö. Helsingin kaupunki omistaa Helen- konsernin ja lisäksi Vantaan 
Energia Oy:tä 40 % osuudella. Helen- konserni on yksi Suomen isoimmista energiayh-
tiöistä, ja sen alaisuuteen kuuluvat muun muassa tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy 
(HSV), Mitox Oy ja SEU sekä osakkuusyhtiö Vantaan Energia Oy. 
SEU:n erikoisosaamiseen kuuluvat sähköverkkojen ja ulkovalaistuksien rakentaminen 
sekä niiden kunnossapito. Yritys työllistää noin 220 henkilöä, joista kolme toimipisteet 
sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja kaksi muuta pääkaupunkiseudun ulkopuolella. SEU:n 
pääkonttori sijaitsee Helsingin Tuomarinkylässä, ja kaksi muuta toimipistettä ovat Hel-
singin Pitäjänmäessä ja Espoon Lommilassa. Pääkaupunkiseudun ulkopuoliset toimipis-
teet sijaitsevat Lahdessa ja Porissa. 
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2 Projektinsuunnittelu 
2.1 Työkohteet ja yksiköiden toiminta 
Suomen Energia-Urakointi Oy:n yksi tärkeimmistä työllistäjäksi kuulu Helsingin kau-
pungin omistama energiayhtiö Helsingin Energia sekä sen konserniin kuuluva tytäryhtiö 
Helen Sähköverkko Oy, joka vastaa Helsingin alueen sähkönsiirrosta ja -jakelusta. Ul-
kovalaistuksesta vastaa Helen Ulkovalaistus, joka saa Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastosta (HKR) katuvalosuunnitelmat. Helen Ulkovalaistus rakennuttaa katuvalot suun-
nitelmien mukaisesti yhdessä palveluntuottajien kanssa, kuten Suomen Energia-
Urakointi Oy:n kanssa. Helen Sähköverkko Oy tilaa palveluntuottajilta, kuten Suomen 
Energia-Urakointi Oy:ltä, asennuspalveluita, koska Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole 
omaa asennuspalvelua. Myös Vantaa Energia Oy ja Espoon kaupunki työllistävät Suo-
men Energia-Urakointi Oy:tä. Työssä käsitellään Helsingin alueen käytäntöjä, joita voi-
daan myös soveltaa muualla Suomessa. 
Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimiyksiköt Tuomarinkylässä ovat nykyisin Uusimaa 1 
ja Uusimaa 2. Ensin mainittu keskittyy Espoon sekä Vantaan alueisiin, kun taas jälkim-
mäinen vaikuttaa pelkästään Helsingin alueella. Nämä Uudenmaan yksiköt hoitavat 
sähköverkko- ja ulkovalaistustyöt sekä kunnossapidon ja käytön. Lisäksi Suomen Ener-
gia-Urakointi Oy tarjoaa suunnittelupalvelua ja kartoitusta. [1.] 
Suomen Energia-Urakointi Oy:n voidaan jakaa kahteen osaa: suunnittelutoimintaan ja 
työn toteutukseen. Suunnittelutoiminta voidaan jakaa kolmeen osaan: suunnitelmat 
muiden yritysten käyttöön, keskisuurille yrityksille ja omaan käyttöön. Suunnitelmat 
muiden yritysten käyttöön, kuten esimerkiksi VR-Group, Destia ja Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksesta (ELY), jolloin SEU suunnittelee valaistusverkon ratkaisut kysei-
sille yrityksille. Keskisuurilla yrityksillä voidaan tarkoittaa yksityisiä yrityksiä tai isoja 
taloyhtiöitä, jotka tilaavat valaistussuunnitelmat. SEU:n omaan käyttöön suunnitellut 
työt, voivat olla Helen Ulkovalaistukseen liittyvissä töissä, jolloin Helen Ulkovalaistus voi 
tilata suunnitelmien lisäksi asennustyöt. [1.] 
Työn toteutukseen sisältyy maanrakennus-, asennus- ja kartoitustoimintoja. Työn to-
teutuksessa työt tehdään valmiiden suunnitelmien mukaisesti, kuten sähköasemat, 
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sähköverkot ja ulkovalaistukset. Toteutuksissa voi sisältyä molemmat toteutukset, jos 
kyseessä olisi suurehko projekti.  
Kyseisiä toteutuksia kutsutaan kokonaisvastuurakentamiseksi (KVR-urakka), jolloin 
työssä tehdään kaikki suunnitelmista lähtien. SEU ei toteuta suunnittelutoimintaa ja 
työn toteutusta kilpaileville yrityksille. [1.] 
Projektipäälliköiden työtehtävät ovat jakautuneet SEU:ssa siten, että he työskentelevät 
jakeluverkon rakentamis-, kunnossapidon- ja käyttötehtävien kesken sekä ulkovalais-
tuksen rakentamis- ja kunnossapitotehtävissä. Osa projektipäälliköistä työskentelee 
verkon kunnossapidon parissa. Valaistuspuolella projektipäälliköiden tehtävä on va-
laisinpylväiden sijoittaminen sekä kunnossapitosuunnitelmien laatiminen määräaikaisille 
huolloille. Määräaikaisilla huolloilla tarkoitetaan lamppujen sekä ulkovalokaappien (UV) 
vaihtamista alueittain. Projektipäälliköt tekevät muiden töiden lisäksi myös pientä säh-
köverkon suunnittelua. [1.] 
2.2 SEU:n sähköverkkotyöt 
Verkostotöiden tilaajana ovat verkkoyhtiöt. Se tilaa urakointipalveluja SEU:lta 0,4–20 
kV:n verkostotöihin liittyvissä asioissa. Lisäksi SEU hoitaa 110 kV:n maakaapeleita ja 
niihin kuuluvia asennustöitä, kuten päätteiden asennusta, jatkoksien tekoa ja niihin 
tarvittavia maanrakennustöitä. SEU tarjoaa ammattitaitosta asennustyötä sähköverk-
kopuolella kunnossapitopalveluja unohtamatta. Suomen Energia-Urakointi Oy:n erikois-
osaamiseen kuuluu sähköverkon rakentaminen. Lisäksi yritys tarjoaa kojeistojen ja 
sähköjärjestelmien asennusta sähköasemille, teollisuudelle ja kiinteistöille. [2.] 
2.3 Ulkovalaistustyöt 
Ulkovalaistusverkosta vastaa Helsingissä Helsingin Energian ulkovalaistusyksikkö, joka 
hoitaa sekä rakentamisen että ylläpidon. Suomen Energia-Urakointi Oy tuottaa raken-
tamis- ja kunnossapitopalveluita. Kunnossapitopalveluihin sisältyy ennakoiva ja korjaa-
va kunnossapito. Ennakoivalla kunnossapidolla hoidetaan esimerkiksi aluekohtaista 
uudistamista. Aluekohtaiseen uudistamiseen sisältyy UV-kaappien vaihtaminen, va-
laisimien vaihtaminen ja uusien ulkovalaistuskeskusten asentaminen.  
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Vanhojen ulkovalaistuskeskusten johdattamista, jolloin Mitox Oy:n asentajat hoitavat 
ulkovalaistuskeskuksen mittaroinin. Korjaavalla kunnossapidolla tarkoitetaan ennalta 
arvaamattomien tilanteiden, kuten liikennevahingoissa vaurioituneiden pylväiden ja UV-
kaappien, korjaamista. [1.] 
UV-kaappien rikkoutumista aiheuttavat liikennevahinkojen lisäksi lumenaurauksien yh-
teydessä tapahtuvat vahingot sekä ilkivalta. Suomen Energia-Urakointi Oy:n tuottaa 
ulkovalaistussuunnitelmat yhdessä Helen Ulkovalaistuksen kanssa. Ulkovalaistussuunni-
telmatkin tulevat myös konsulttiyhtiöiden kanssa, kuten suunnittelutoimistot ja insinöö-
ritoimistot. [1.] 
Ulkovalaistustyöt pystytään jakamaan kahteen osaan: maanrakennukseen ja valaistus-
verkon asennukseen. Maanrakentajien tehtäviin kuuluvat kaivannot, putkitukset, kaa-
peleiden suojaukset ja ulkovalokaappien paikalleen laittaminen. Viimeisenä vaiheena 
maanrakentajat siistivät työmaan alkuperäiseen kuntoon. Valaistusverkon asentajat 
pystyttävät ensiksi valaisinpylväät ja suorittavat kaapelivedot. He myös tekevät kaikki 
sähkötyöt kuten kytkennät, mittaukset ja tarkastukset. Katuvalaistuksen saneerauksen 
suunnittelussa otetaan huomioon kaikki yli 20 vuotta vanhat valaisimet sekä ne va-
laisimet, joiden energiatehokkuus on heikentynyt. Valaisimia ja polttimoita valittaessa 
tulee ottaa huomioon muun muassa energiatehokkuus ja valaistusteho. Osa tilaajista 
vaatii vilkasliikenteisillä tieosuuksilla, että vanhat pylväät on vaihdettava törmäysturval-
liseksi. [3; 4.]  
2.4 Projektien osapuolet 
Projektien muina osapuolina voivat olla esimerkiksi maanrakennusyritys tai teleoperaat-
tori. Mitä enemmän osapuolia osallistuu yhteishankkeisiin, sitä enemmän pystytään 
jakamaan projektin kustannuksia, jolloin projektista tulee kustannustehokkaampaa.  
Projektien osapuolten täytyy organisoida työmaatyöskentely siten, että kaikki pystyvät 
työskentelemään yhdessä samalla työmaalla. Organisoidusta työskentelystä pystytään 
poistamaan turhat häiriötekijät, jolloin työskentely on sujuvaa ja tehokasta. Työskente-
lyn aloittamista aloituskokouksessa suunnitella aikataulu, josta käy ilmi,  
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mitä työvaiheita työmaalla tehdään ja ketkä niitä tekevät. Aikataulusuunnittelun jälkeen 
osapuolet pystyvät työskentelemään työmaalla tehokkaasti.  
2.5 Projektien kokonaisarviointi 
Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat: suunnitelmat, luvat, varasto-
toiminta, työmaalla käytetty työskentelyaika ja valmistuminen. Kustannustehokkuuteen 
vaikuttaa olennaisesti sellaiset asiat, kuten pienellä resurssilla pystytään työskentele-
mään nopeasti. Jos näistä asioista ei pidetä huolta, projektin aikataulu voi viivästyä, 
mikä saattaa haitata tulevien projektien aloitusta. Viivästyksillä voi vaurioittaa yrityksen 
imagoa, jolloin tilausmäärät saattavat vähentyä huomattavasti. Kustannustehokkuus ja 
työmaalla käytetty työskentelyaika vaikuttavat oleellisesti Suomen Energia-Urakointi 
Oy:n toimintaan. Tällöin projekteista tulee kustannustehokkaampia. Kun nämä kaksi 
asiaa hoidetaan asiallisesti kuntoon, Suomen Energia-Urakointi Oy voi vastaan ottaa 
enemmän projekteja vastaan.  
2.5.1 Projekteihin kuuluvat suunnitelmat 
Tilaaja toimittaa suunnitelmat, joista ilmenee, miten projektit etenevät. Välillä mukaan 
saattaa tulla muidenkin osapuolten suunnitelmia esimerkiksi kaupungin rakennusviras-
tolta tai suunnittelutoimistolta. Verkkotöissä tilaaja lähettää heidän suunnitelmat myös 
muiden osapuolien käyttöön, jolloin muut osapuolet pystyvät suunnitella omia projekte-
ja. Muiden osapuolien suunnitelmilla Suomen Energia-Urakointi Oy voi saada kohtee-
seen toisenkin urakoitsijan, jolloin pystytään jakamaan projektin kustannuksia. Tilaaja 
laittaa rakennustietojärjestelmään (RJK) tilaushakemuksen liitteeksi kaikki tarvittavat 
suunnitelmat niin itseltään kuin myös muilta osapuolilta. [1.] 
Maanrakennuksessa tilaajan omat kaivusuunnitelmat jaetaan myös muille osapuolille. 
Esimerkiksi, kun teleoperaattorit saavat kaivusuunnitelman, ne voivat suunnitella omat 
projektit kyseisiin kohteisiin, jos tarvetta on.  
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2.5.2 Projekteihin vaadittavat luvat 
Pääkaupunkiseudulla yleisen alueiden ja katuosuuksien kaivulupia anotaan pääasiassa 
rakennusvirastosta. Kaivulupien anominen Helsingissä kestää seitsemän vuorokautta, 
ja kaivulupahakemuksiin täytyy liittää myös johtoselvitys sekä liikenteenjärjestelysuun-
nitelma. Ilman näitä kyseisiä asiakirjoja lupa voidaan pahimmassa tapauksessa hylätä. 
Liikennejärjestelysuunnitelma voidaan kuvata joko sanallisesti tai tyyppikuvilla. Tavalli-
sesta poikkeavat liikennejärjestelyt joudutaan kuvamaan HKR:n tyyppikuvilla, joita käy-
tetään normaalien katutyyppien kuvauksessa. [5.] 
Lupa tarvitaan myös kaapeleiden maahan sijoittamiseen. Helsingissä HSV on hakenut 
valmiiksi sijoitusluvan, jolloin palveluntuottaja ei tarvitse aina hakea uutta lupaa kaape-
leiden sijoittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi Espoossa joudutaan aina kaivulupien yh-
teydessä hakemaan lupaa myös kaapeleiden sijoittamiseen. [1.] 
Valaistuspuolella haetaan kaivulupa, jota verkkopuolellakin tarvitaan. Pienimmille teille 
Helen Ulkovalaistus on hakenut valmiiksi sijoitusluvat, jolloin palveluntuottajan ei tar-
vitse hakea erikseen lupaa valaisimien sijoittamiseen. Tällöin pylväät voidaan pystyttää 
sinne, minne niitä milloinkin tarvitaan. Lisäksi tiettyihin kohteisiin tarvitaan Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) työlupa tiealueen työskentelyyn. Työluvan kä-
sittelyyn täytyy varata aikaa, koska ELY käsittelee lupa-asiat kolmessa viikossa. ELY 
omistaa valtion päätiet, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olevat kehätiet, Tuusu-
lantien sekä Hakamäentien. Heiltä saadaan myös sijoitusluvat pylväille. ELY vastaa lii-
kenteen kunnossapidosta sekä turvallisuudesta ja hoitaa liikenteen lupa-asiat. [7.] 
2.5.3 Varastotoiminta jakeluverkon ja valaistusverkon tuotteista 
Varastotoiminnassa täytyy ottaa huomioon tilausajat, jotta kyseiset tuotteet olisi saata-
villa silloin, kun projekti alkaa. Joitakin erikoistuotteita valmistetaan ainoastaan esimer-
kiksi vain syksyisin, joten niitä pitää tilata riittävästi, jotta niiden saatavuus olisi vielä 
kesälläkin varmistettu. Tuotteiden valmistajilla on omat toimitusajat, kuten jotkin tuot-
teet tehdään tiettyinä aikoina tai tilausten perusteella. Tuotteiden toimitusajoissa tulee 
pieniä haasteita esimerkiksi tukkukauppiaiden varastosta on tietty määrä tavaraa, jol-
loin se täytyy ottamaan huomioon. Tukkukauppiaiden varastosta on rajallinen määrä 
tuotteita, joita myös muutkin yritykset voivat tarvita. Esimerkiksi jos tarvittaisiin suuria 
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määriä tuotteita, jolloin tukkukauppiaan erät ylittyvät. Tuotteiden ylityksen johdosta 
heidän lupaamansa toimitusajat eivät enää päde. Kun kyseistä erikoistuotteita on saa-
tavilla, työkohteen aloittaminen ei viivästy. Tukkukauppiaat hoitavat erikoistuotteiden 
toimitukset Suomen Energia-Urakointi Oy:n varastoalueelle. Valaistuspuolella tiettyjen 
kaapeleiden toimitusaika on noin kaksi kuukautta, ja myös erikoisvalaisimilla on pitkät 
toimitusajat. [1.] 
 
Varastoissa käytetään kotiinkutsuperiaatetta, ja sillä tarkoitetaan sitä, että laitteiden 
maahantuoja, tilaaja tai tukkukauppias tuo laitteet SEU:n tontille. Kyseiset tuonnit kos-
kevat ainoastaan keskijännitteellisiä laitteita kuten muuntajia, kojeistoja ja puistomuun-
tajia. Tilaajat hoitaa tilaukset, eli se kilpailuttaa tietyn väliajoin maahantuojien keski-
jännitekojeistojen, muuntajien sekä pienjännitekojeistojen pakettihinnat. Tilaajilla on 
oltava myös omat kriteerit siitä, millaisia muuntajia he laitteistossaan käyttävät esimer-
kiksi: 630 kVA:n, 800 kVA:n vai 1 000 kVA:n tehoisia muuntajia. Tilaajat joutuu otta-
maan lisäksi huomioon, millaisia takuita maahantuojat tarjoavat. Normaalisti laitetoi-
mittajat antavat takuuksi kolme vuotta, mutta tarvittaessa maahantuoja voi antaa lisä-
takuuta, jolloin se parantaa asemiaan tarjouskilpailussa. [8.] 
2.5.4 Projektin valmistumisessa huomioitavat asiat  
Projektin valmistumisen kannalta kannattaa ottaa huomioon kohteen suunniteltu val-
mistumispäivä ja riskianalyysi. Riskianalyysi tuo esille mahdollisia ongelmia, jotka voivat 
pahimmillaan hidastaa työskentelyä. Riskianalyysissä sisältyy muun muassa resurssit, 
komponenttien toimitusajat, työskentely ajat työmaalla ja työkuvien suunnittelussa. 
Projektin suunnitellussa valmistumispäivässä tulee huomioida varastotoiminta sekä 
esimerkiksi se, jos toisen urakoitsijan työmaa on pahasti viivästynyt. Muiden urakoitsi-
joiden viivästykset voivat pahimmillaan aiheuttaa SEU:n projektien, esimerkiksi sähkö-
töiden, aloituksen viivästymistä, jolloin SEU saattaa joutua siirtämään kohteen verkko-
töitä myöhemmäksi. 
Kyseisen kohteen viivästyksillä voidaan aiheuttaa myös SEU:n tuleville projekteille aloi-
tusongelmia. Ongelmana voi olla, että muut projektit ovat edelleen kesken, jolloin uu-
dessa kohteessa ei ole tarpeeksi resursseja. Projektin valmistumisen kannalta myös 
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varastotoiminta on hyvin tärkeää. Varastotoiminnasta ainoastaan otetaan huomioon 
tuotteiden saatavuus.  
Viivästymisen takia joudutaan hakemaan lisäaikaa HSV:ltä sekä HKR:ltä kaivulupaan, 
koska ilman sitä myöhästymisestä tulee sakkoja. Myös luonnonilmiöiden aiheuttamat ja 
ulkopuoliset viat, kuten maakaapelin rikkoutuminen kaivuntöissä. Ennalta arvaamatto-
mat viat voivat viivästyttää valmistumista, jolloin viat täytyy korjata mahdollisimman 
nopeasti. Ennalta arvaamattomat viat menevät tärkeysjärjestyksessä muiden töiden 
ohitse. 
2.6 Työmaankatselmus 
Työmaankatselmuksessa otetaan huomioon muun muassa aikataulu, josta saadaan 
selville, ovatko tarvittavat tuotteet saatavilla ja joudutaanko työmaalla tekemään myös 
lisätöitä. HKR:sta saadut lupa-asiat on asiallisesti hoidettu kuntoon, jolloin työskentely-
lupa tai työskentelyyn liittyvät asiat on kysytty kiinteistön omistajalta tai huoltoyhtiöltä. 
Ennen lisätöiden tekemistä täytyy tilaajan kanssa keskustella lisätöiden kulusta, että 
mitä asioita projektiin joudutaan toteuttamaan lisätöinä. Lisäksi lisätöiden kustannuk-
sista ja työhön liittyvistä tehtävistä on tehtävä tilaajalle kirjallisen sopimuksen lisätöistä. 
Lisätyöt toteutetaan vasta siten, että tilaaja on hyväksynyt lisätöistä arvioidut kustan-
nukset. Lisätöillä tarkoitetaan sitä, että alkuperäisen tilauksen lisäksi joudutaan teke-
mään enemmän töitä. Ylimääräisillä lisätöillä voivat tuoda pientä ongelmaa, kuten 
suunniteltua valmistumispäivä voi viivästyttää, jos lisätyöt ovat suurehkot. Yleensä lisä-
työt ovat suhteellisen pieniä, mutta siihen täytyy kuitenkin varata ylimääräistä aikaa. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) voidaan laittaa liitteenä tilaajalle, 
josta löytyy myös pykälä urakkahintojen maksamisesta. Kyseisestä pykälästä löytyy 
myös lisätöihin ja muutostöihin liittyvät asiat, kuten isoista lisätyöstä voidaan laskuttaa 
erissä. Tilaajan hyväksymisen jälkeen loppulaskuun voidaan lisätä ylimääräiset työt 
projektin valmistumisen jälkeen. [9: 10.] 
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3 Projektin eteneminen 
3.1 Tilauksen suunnittelu 
Tilaaja laatii ensimmäiseksi työkohteet. Esimerkiksi muuntamokohteissa vuokrasopi-
mukset voivat mennä vanhaksi tai tarkastuksessa on löytynyt vika, joka voi pitkällä 
aikavälillä tuoda sähkönjakeluun ongelmia. Yleensä muuntamot investoidaan sen takia, 
että ne ovat saaneet uuden vuokrasopimuksen kiinteistössä tai alueelle tulee lisää uu-
sia rakennuksia. Uudisrakennusten myötä muuntajan tehontarve kasvaa, jolloin vanha 
muuntaja Ylikuormittuu. Ylikuormituksessa muuntajan käyttöikä pienenee, jolloin pitkä-
kestoisessa kuormituksessa muuntaja voi vaurioitua. Muina syinä voi olla lähtöjen lop-
puminen kesken pj-kojeistoista, jolloin niitä tarvitaan lisää. [8.] 
Yleensä HSV-kiinteistöissä on 30 vuoden vuokrasopimukset tai mahdollisesti niin sanot-
tuja toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksel-
la tarkoitetaan sitä, että jos rakennuksessa on muuntamo, sopimus on voimassa niin 
pitkään, kuin rakennus on pystyssä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus raukeaa vasta 
silloin, kun rakennus joudutaan purkamaan. [8.] 
3.2 Projektin tilaus 
Tilaaja lähettää uudet projektien tilaukset suoraan rakennustietojärjestelmään (RKJ), 
jolloin tilauksissa on 5 päivää vastausaikaa. Vastausaikana täytyvät projektien aikatau-
lut hyväksyä tai siirtää myöhäisemmälle ajankohdalle. [1.] 
Tilaajan lähettämät uudet projektientiedot tulevat suoraan aluepäällikön sähköpostiin, 
jolloin aluepäällikkö käy hyväksymässä rakennustietojärjestelmän (RKJ) kautta. Hyväk-
symisen jälkeen aluepäällikkö kirjaa muistiin projektien aloituspäivät. Tilauksen tiedois-
ta saadaan selville työn kuvaus sekä verkonhaltijalla työskentelevä rakennuttaja. Kuva-
uksessa on selitetty, mitä työkohteessa joudutaan tekemään. Lisäksi tilaukseen on li-
sätty liitteiksi työkohteen suunnitelmat, komponenttiluettelo ja verkkokaavio.  
Projektien aloituspäivien kirjauksen jälkeen aluepäällikkö pitää yhteispalaverin muiden 
projektipäälliköiden kanssa. Palaverien yhteydessä aluepäällikkö jakaa projekteja mui-
den projektipäälliköiden kesken ja projektipäälliköt ottavat työt vastaan omien  
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aikataulujensa mukaan. Projektipäälliköt tarkistavat omista aikatauluistaan, kuinka hy-
vin he pystyvät ottamaan uusia projekteja vastaan. [1.] 
3.3 Projektin vastaanotto ja hyväksyminen 
Projektien vastaanoton jälkeen aluepäällikkö tarkastaa projektien aloituspäivät. Tämän 
jälkeen projektipäällikkö tarkistaa, sopivatko projektien aloituspäivät aikatauluihin. Pro-
jektipäällikkö katsoo työn aloitus- ja valmistumispäivistä sitovat kohdat, jos niitä on 
tilaukseen merkitty. Sitovilla kohdilla tarkoitetaan sitä, että työ täytyy aloittaa tai sen 
pitää olla valmis tiettynä päivänä. Projektipäällikkö sopii tilaajan rakennuttajan kanssa 
töiden kulusta. Jos eri työkohteissa on sama rakennuttaja, sovitaan, mitä tehdään en-
simmäisenä. Työn aloitus- tai valmistumispäivän siirrosta täytyy sopia ensin tilaajan 
kanssa. Tilaus hyväksytään RKJ:ssä, kun aloitus- ja lopetuspäivämäärät on ennalta 
sovittu. [9.] 
3.4 Työmaan aloituskatselmus 
Työmaan aloituskatselmus suoritettaan ensiksi siten, että projektipäällikkö pyytää aloi-
tuskatselmuksen osallistuvat osapuolet, kuten maanrakentajat, teleoperaattorit ja tilaa-
japuolen rakennuttajat. Projektipäälliköllä on oma alustava aikataulu tehtynä projektis-
ta, jolloin tätä aikataulua käsitellään muiden osapuolien kanssa yhdessä aloituskokouk-
sessa. Osapuolet ilmoittavat omat ajalliset sitoutumiset projektin aikatauluun, jolloin he 
voivat ilmoittaa myös poikkeukset tai muutokset aikatauluun. Aloituskatselmuksessa 
arviointi menee ensimmäiseksi maanrakentajalle, jolloin maanrakentajien rakennus-
mestari kertoo kaivulinjan ja kaivutöiden aloituksen sekä kaivutöiden valmistumisen 
ajankohdat. Lopuksi projektipäällikkö kertoo oman aikataulun siitä, milloin asentajat 
pääsevät työskentelemään. Samalla hän kertoo, milloin asennukset valmistuvat. [9.] 
Tilaajan täytyy kertoa riskeistä, jotka vaikuttavat työskentelyturvallisuuteen: mitä työ-
maalla voi tapahtua ja miten riskit otetaan huomioon. Projektipäällikkökin ilmoittaa 
tilaajalle turvallisuuteen vaikuttavista tilanteista tilaajalle, jos tilaaja ei ollut huomioinut 
asiaa. Laadittaessa turvallisuussuunnitelmaa tilaajan rakennuttaja tekee sen yhdessä 
projektipäällikön kanssa. Turvallisuussuunnitelmaa voidaan työn edetessäkin täyttää, 
jos ilmenee asioita, joita ei ollut otettu huomioon. Turvallisuussuunnitelmassa täytyy 
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kertoa, keitä työmaalla työskentelee, heidän yhteystietonsa sekä työskentelyssä huo-
mioon otettavat vaarat. 
Turvallisuussuunnitelman lisäksi tehdään myös laadunvarmistusasiakirja, johon kirja-
taan, miten SEU hoitaa laaduntarkkailun kohteessa. Laaduntarkkailussa kirjataan lyhy-
esti, miten työt tehdään laadukkaasti ja miten työkohteen työturvallisuusriskit huomioi-
daan. Lisäksi laadunvarmistusasiakirjassa otetaan huomioon myös ympäristöasiat, ku-
ten työmaan suojaus ja puhtaanapito.  
Työmaan puhtaanapitoon kuuluvat ongelmajätteiden poisvienti ja työmaan siistiminen. 
Lopuksi kyseiseen asiakirjaan tulee projektinvetäjän allekirjoitus. Maanrakennuspuolella 
huolehditaan, että asfaltin palat viedään pois eikä niitä käytetä uudelleen esimerkiksi 
kaivutöiden valmistumisen jälkeen kaivantojen täyttämisessä. Kaivutöissä vanhoja 
maa-aineksia ei käytetä uudelleen, joten kohteeseen täytyy tuoda uusia maa-aineksia.  
Maanrakentajalla täytyy olla mukana katselmuksissa kopiot verkkokartoista, ja joh-
toselvitys, josta käyvät ilmi maan alla kulkevat johdot. Maanrakentaja ja HKR:n puolel-
ta tuleva tarkastaja tekevät yhdessä laatutarkastuksen, jossa he tutkivat kohteen kun-
non. Laatutarkastuksessa käydään läpi kohteen alkuperäinen kunto ja selvitetään pa-
rannusehdotuksia kohteen valmistumisen jälkeen. Lisäksi maanrakentajalla täytyy olla 
mukana myös liikennejärjestelysuunnitelmassa, josta nähdään myös uusi reittisuunni-
telma, jos kulkureittejä joudutaan muuttamaan työmaan vuoksi. 
Työmaapäiväkirjan, joka kuuluu yhtenä loppudokumentointeihin liittyvistä asiakirjoista, 
täyttäminen aloitetaan heti, kun työt alkavat työmaalla. Työmaapäiväkirjaa täyttää 
yleensä kärkimies, jonka projektipäällikkö valitsee. Kärkimiehen tehtäviin kuuluu ottaa 
työmaavastuu sekä kirjata päivittäin työmaapäiväkirjaan, mitä työmaalla on tehty ja 
ketkä ovat olleet sitä tekemässä. Lopuksi työmaapäiväkirjaan täytyy laittaa allekirjoitus 
ja päivämäärä. 
3.5 Projektin ajoitus 
Projektin ajoitus on yksi tärkeimmistä asioista projekteja suunniteltaessa. Projektin 
ajoituksessa otetaan huomioon sovitut päivämäärät. Projektin ensimmäinen ajoitus on 
aloituskatselmuksen sopiminen. Aloituskatselmuksessa sovitaan kaivutyön aloittaminen, 
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asennustyöt ja lopuksi työmaan valmistuminen. Varastotoiminnassakin otetaan huomi-
oon ajoitus: varastolta täytyy saada tieto siitä, ovatko tukkukauppiaiden tuotteet saa-
tavissa ajallaan. Näistä sovituista päivämääristä yritetään pitää kiinni mahdollisuuksien 
mukaan. Ajoituksessa ilmenneistä muutoksista, erityisesti viivästyksistä, täytyy infor-
moida tilaajaa. [9.] 
3.6 Ilmoitusasiat 
Tärkeimpiä ilmoitusasioita ovat sähkönjakeluun liittyvät keskeytykset, jolloin täytyy 
varmistaa, että keskeytysilmoitus on tehty ennen sähkötöiden aloittamista. Kj-puolella 
keskeytysilmoituksen hakuprosessi kestää, yleensä kolme työpäivää, jolloin ennen säh-
kötöiden aloittamista täytyy olla keskeytysilmoitus tehtynä. Keskeytysilmoitus tehdään 
verkonhaltijan kotisivuilla sähköisessä muodossa, ja siinä täytyy ilmetä keskeytysaika 
sekä työstä vastaavan henkilön yhteystiedot. Keskeytyspäivänä on hyvä vielä varmistaa 
tiedon perillemeno soittamalla Helsingin alueella HSV:n käyttökeskukseen. Keskey-
tysilmoituksen jälkeen HSV lähettää kytkentäohjelman SEU:lle. Siihen sisältyvät kj- ja 
pj-kytkennät, maadoituksista sekä aloituslupa työlle. Kytkentäohjelman mukaisesti ede-
tään siten, että kytkennät ovat turvallista tehdä. [1; 9.] 
Pj-liittymisjohdoissa täytyy tehdä keskeytysilmoitus kiinteistönomistajille tai isännöitsi-
jälle kolme työpäivää ennen sähkönjakelun keskeytystä. Ilmoittaminen tapahtuu joko 
henkilökohtaisesti tai lomake. Jos keskeytysalueeseen kuuluu paljon asuinhuoneistoja, 
lomake tulee laittaa näkyvälle paikalle. Lisäksi asiasta täytyy ilmoittaa isännöitsijälle. Pj-
liittymisjohdoissa ilmoitusajaksi suositellaan kolmea arkipäivää ennen sähkötöiden aloit-
tamista. Pj-liittymisjohtojen sähkötöiden aloittamisesta on hyvä soittaa käyttökeskuk-
seen, jotta he ovat tietoisia keskeytyksestä. Ennen katkaisua on hyvä huomioida hissil-
lisissä kerrostaloissa, että hissejä ei voi käyttää keskeytyksen aikana. Hissien ulko-oviin 
on hyvä laittaa merkinnät, että hissi ei ole käytössä, ja keskeytys lomakkeeseen on 
lisätty myös huomio hissien käyttökiellosta. Tällöin asukkaat eivät pääse hissiin, kun 
jännite katkaistaan. Keskeytysilmoituksessa täytyy ilmoittaa myös arvioitu sähkönjake-
lun keskeytyksen kestoaika. [1; 9.] 
Kj-kaapeleiden vedosta täytyy ilmoittaa myös tilaajalle. Tilaajan tulee myös valvoa, että 
kaapeliveto suoritetaan määräysten ja valmistajan suositusten mukaisesti. Tilaajan 
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rakennuttajat seuraavat vetoa siten, että kaapeleille ei kohdistu vääränlaisia taivutussä-
teitä ja että vetolujuudet eivät ylittyisi. Tilaajalle ei tarvitse ilmoittaa pienistä pj-
kaapeleiden vedoista sekä pj-liittymien kytkemisestä. [9.] 
Sähkölaitteiden käyttöönotosta täytyy tehdä ilmoitus jakeluverkonhaltijalle, jolloin he 
voivat päivittää rekisteriinsä uusien laitteiden tiedot sekä niiden sijainnit. Ainoastaan 
täytyy sähköturvallisuusviranomaisille ilmoittaa, jos kyseessä on muu kuin jakeluver-
konhaltija. [11.] 
Maanrakennuspuolella työmaan verkkotöiden valmistumisesta täytyy ilmoittaa HKR:lle 
seitsemän työpäivää aikaisemmin. Ilmoituksen laiminlyömisestä seuraa sakkoja vuokra- 
ja lupaehtojen rikkomisesta. Sakkoja tulee myös ylimääräisestä tarkastuskäynnistä, jos 
ilmoituksia ei ole tehty määrätyllä tavalla. Kun ilmoitus jätetään ajallaan, lupamaksuihin 
kuuluvat käsittely- ja valvontamaksu sekä ennalta tilattu tarkastus. Taulukossa 1 käsi-
tellään HKR:n antamien lupamaksujen suuruutta. 
Taulukko 1. Käsittely- ja valvontamaksu sekä tarkastuskäynnit [12.] 
Ilmoituksen käsittely- ja 
valvontamaksu 
Ylimääräiset tarkastuskäynnit. €/ tarkastuskäynti 
Ennalta tilattu Laiminlyönnistä johtuva 
210 € 70 € 350 € 
 
3.7 Maanrakennuksen osuus projekteissa 
SEU:lla on omien kaivajien lisäksi useita aliurakoitsijoita, kuten Maamark Oy. SEU:n 
omat kaivajat työskentelevät pääasiassa Helsingin keskustassa, koska heillä on enem-
män kokemusta sähköverkkoihin liittyvissä töissä. Keskustassa aluemaksut ovat kalliita, 
jolloin SEU:n kaivajat tekevät työt, joilla on enemmän kokemusta sähköverkkotöihin 
kohdistuvista maanrakennustöistä kuin muilla aliurakoitsijoilla. SEU:n kaivajat tekevät 
kaivutyöt nopeasti, ja he myös hoitavat vikakeikkoihin vaadittavat kaivutyöt keskustas-
sa. Keskustatyöskentely on erittäin tärkeää aluetta, koska liikennevirrat ovat siellä erit-
täin suuret. Jos kaivut kestävät pitkään keskustassa, voi syntyä pitkäkestoisia ruuhkia. 
Maanrakentajien aliurakoitsijat työskentelevät yleisesti keskustan ulkopuolella sekä 
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myös liittymisalueilla, koska kyseisillä alueilla ei ole vaikutuksia liikenne virtoihin niin 
radikaalisesti kuin Helsingin ydinkeskustassa. [13.] 
3.7.1 Alueen käyttömaksu sekä viivästysmaksut 
Maanrakennuksessa sekä ulkovalaistustöissä alueen käyttömaksujen hintoihin tulee 
myös alueen maanvuokrat. Vuokrien suuruus vaihtelee siten, että vilkasliikenteiset tiet 
ja tärkeimmät väylät ovat kalliimpia, kun taas halvimpia ovat pienet kadut, joissa lii-
kenne määrät eivät ole suuria (liite 3). [14.]  
Kaivutyöt on jaettu kahteen eri maksuluokkaan: maksuluokkaan 1 ja maksuluokkaan 2. 
Maksuluokkaan 1 kuuluvat ydinkeskustan lisäksi vilkasliikenteiset väylät, kuten Haka-
mäentie. Maksuluokkaan 2 kuuluvat liittymisalueet, joissa on hieman pienemmät liiken-
nemäärät. Molemmissa maksuluokissa hintaa nostavat työmaan kesto sekä aikataulun 
venyminen. Taulukossa 2 on esitetty HKR:n antamat maksuluokkiin kuuluvat aloitus-
hinnat työajan mukaan sekä viivästysmaksut, kun työmaan aikataulut ovat venyneet. 
Helsingin seudulla ohjeellisista työmaan kestoajoista on määritelty tarkat ajat: esimer-
kiksi muuntamotöille ne ovat kaksikymmentä työpäivää molemmissa maksuluokissa 
(liite 4). 
Taulukko 2. Alueenkäyttömaksut eri maksuluokissa [12.] 
Alueenkäyttömaksu (€ / viikko / kaivuyksikkö) 
Maksuluokka Ohjeelliselta työajalta Ohjeellisen työajan ylittävältä 
ajalta 
1 450 € 900 € 
2 225 € 450 € 
 
SEU hoitaa pääasiassa kaikki luvat ja maksaa lupa-asioista tulleet kulut yhdessä tilaajan 
kanssa. Maksamisen jälkeen SEU voi laskuttaa luvista tulleet laskut tilaajalta, jos työ-
kohde on saatu päätökseen ajallaan. Jos kohteeseen tulee ennalta arvaamattomia vii-
västyksiä ilman hyvää syytä, tilaaja ei hyväksy laskuun tulleita sakkoja kuten viivästys-
maksuja tai kuluja ylimääräisistä tarkistuskäynneistä. Normaalisti tilaaja ei maksa 
HKR:lta tulleita sakkoja, vaan se antaa ne maksettavaksi SEU:lle.  
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Viivästyssakkoihin kuuluvat myös tilaajan omiin töihin kohdistuneita viivästyksiä, jolloin 
he sakottavat projektin viivästymisestä. Tilaajalla on omakäytäntö viivästyssakon suu-
ruudesta, kuten hinnaksi määräytyy tietty prosentti projektin kokonaishinnasta.  
Tilaajalla viivästyssakon suuruus vaihtelee projektien sopimuksien mukaisesti. Tilaajalla 
on viivästyssakoissa oma kattoraja, jolloin tilaaja ei sakota liian ankarasti, jottei projek-
tin kokonaishinta menisi tappiolle. Viivästyssakkoa kertyy jokaiselta alkavalta viikolta, ja 
sakkomäärä kasvaa niin pitkään, kunnes kohde on valmistunut. [9.] 
3.7.2 Työmaan rajaus 
Työmaan eristäminen tapahtuu ennen kaivutöiden aloittamista. Tämä on yksi tärkeim-
mistä asioista maanrakennusosioissa. Työmaa täytyy eristää siten, että ulkopuolisilla ei 
ole mahdollisuutta päästä vahingossakaan työalueelle. Eristys tapahtuu aidoittamalla 
alue. Lisäksi työmaamerkinnät tulee laittaa tielle. Eristäminen täytyy toteuttaa siten, 
ettei liikenteelle kohdistu häiriöitä, ja HKR:n ohjeissa on myös oma vaatimus kevyen 
liikenteen aidoituksesta. Kevyen liikenteen aidoituksien täytyy olla tukevia, jotta ne 
estävät tahattoman pääsyn kaivantoihin. Aitoihin tulee myös työmaakyltti, josta tulee 
ilmetä yrityksen yhteystiedot sekä työmaaurakan aloitus- ja lopetuspäivä. [6.] 
Jos kaivutyöt menevät ajoradalle tai jalkakäytävälle, liikennemerkinnät tulee sijoittaa 
oikein. HKR:n tyyppikuvista pystytään ottamaan mallia tavallisista katutöihin kohdistu-
vista töistä, joista saadaan selville, miten liikennemerkit pitää sijoittaa. Tyyppikuvien 
avulla pystytään hahmottamaan myös sellaisia kohteita, joissa katkaistaan katuosuus 
tai tehdään kaapelikaivanto. Normaalisti verkostotöissä käytetään K-tyypin kuvia (liite 
2), joita voidaan käyttää kaapeleiden kaivauksiin sekä muihin kaivutöihin, joiden syvyys 
ei ole 70 cm tai sitä suurempi. [6, s. 2; 7.] 
Ilman kunnollista rajaamista tai merkintöjä HKR:n katutarkastaja voi antaa sakot ura-
koitsijalle huolimattomasta rajaamisesta tai liikennemerkinnöistä.  
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3.7.3 Kartoitus ja dokumentointi 
SEU:n kartoitukset hoidetaan projektien yhteydessä. Ne on tilattu komponenttiluette-
loon nimellä kartoitus. Kartoitus suoritetaan SEU:n projektin valmistumisen jälkeen, tai 
kartoittajat käyvät kartoittamassa muiden osapuolien verkkokomponenttien kartoituk-
set. Kartoitukseen kuuluvat muuntamot, kaapeleiden, kaapelijatkoksien, jakokaappien 
ja putkien kartoittaminen sekä näiden dokumentointi. UV-puolella kartoituksiin kuuluvat 
pylväiden paikat ja uv-keskusten. Komponenttiluettelon kartoitusosiosta löytyy perus-
yksikköhinta sekä mittaukseen liittyvät toimenpiteet. Mittauksien toimenpiteenä voi olla 
esimerkiksi kaapeleiden ja jatkoksien kartoitus. Komponenttiluettelosta nähdään myös 
kaapelien pituudet sekä se, miten monta jatkosta kohteessa on. 
Kartoittaja hoitaa mittaukset, kuten esimerkiksi kaapeleiden paikat ja kaapelijatkoksien 
kohdat, elektronisella RTK-GPS-laitteella. SEU:n kartoittaja työskentelee HSV:n kanssa, 
jolloin HSV on antanut erikseen kartoitusohjeistuksen, jota käytetään yleensä HSV:n 
verkkojen kartoituksessa. Kyseisestä ohjeistuksesta löytyvät myös HSV:n vaatimukset 
kartoitukseen. Ohjeistuksessa tuodaan esille kaikki tärkeimmät periaatteet kartoituk-
sesta kuten työnkulku, laitteistojen tarkkuus, laitteiden vaatimukset, kartoitettavat koh-
teet ja käytettävät koordinaatistot. Kartoituksen mittaukset joudutaan tekemään aina 
yhteensopiviksi Helsingin kaupungin omaan koordinaattijärjestelmään. 
Kartoitusten jälkeen kartoittaja ottaa havainnollistavan valokuvan avoimesta kaivannos-
ta, koska HSV:n kartoitusohjeessa mainitaan, että avoimet kaivannot on kuvattava. 
Mittauksien ja kuvausten jälkeen kartoittaja antaa luvan kohteen peittämisestä maan-
rakentajalle. [13.] 
3.7.4 Kaapeleiden suojaus 
Kun kaapelit asennetaan maahan uudiskohteissa sekä uudistamistöissä, ne täytyy suo-
jata putkilla tai betonikouruilla. Kaapeleiden maahan sijoittamisessa suositellaan huo-
mioimaan terävät esineet kuten kivet, jotka voivat vaurioittaa kaapeleita. Kaapeleita 
vaurioittavat esineet täytyy poistaa, mutta jos se ei ole mahdollista, niihin täytyy laittaa 
mekaaninen suoja. Mekaaninen suoja voi olla putki tai kouru, ja lisäksi kaapelin ympä-
rille pitää laittaa hienojakoista hiekkaa. [1; 13.] 
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Suojauksessa käytetään eniten putkia, koska ne suojaavat kaapeleita parhaiten ja ne 
helpottavat kaapelivetoja. Putkitusten hyvä puoli on se, että jos putkitukset on upotet-
tu maahan ennakkoon, myöhempiä verkostotöitä tai kaapelivetoja varten ei tarvitse 
avata koko katuosuutta uudelleen. Putket myös suojaavat kaapelia kokonaan ja putki-
tuksilla voidaan laittaa siististi vierekkäin tai päällekkäin. Putkilla hyvänä puolena voi-
daan mainita, että kaapeliin ei kohdistu ylimääräistä painetta, kun maa-ainekset laite-
taan päälle. Maanrakentajat saavat ajoittain tilauksia, joissa uusia putkia – tai isommis-
sa kohteissa putkipattereita – täytyy asentaa ennakkoon. Putkipattereiden hyvä puoli 
on se, että asennus on nopeaa ja kaapelit kulkevat siististi omissa linjoissaan mene-
mättä ristiin. Ennakkoasennuksilla säästetään rahaa sekä aikaa ja vältytään aiheutta-
masta liikenteelle haittoja turhilla katujen avauksilla. [13.] 
Uudistamiskohteissa putkien laittaminen on hankalaa, koska vieressä voi olla jo entuu-
destaan kaapeleita. Tällöin betonikourujen käyttäminen on hyvä suojaustapa. Kourujen 
hyvänä puolena on se, että kaapelien mutkat voidaan suojata. Lisäksi kouru kestää 
iskuja hieman paremmin kuin putket. Kaapeleiden jatkokset suojataan hopepeittolevyil-
lä, koska jatkokset ovat kohtalaisen isoja, ja siksi niitä ei voi suojata kouruilla tai putkil-
la. Hopepeittolevyt ovat väriltään kirkkaankeltaisia, jolloin kaivajat löytävät kaapelijat-
kokset helposti. Myöhempien kaivutöiden yhteydessä maanrakentajat kykenevät huo-
maavat hopepeittolevyllä suojatut kaapelijatkokset paremmin. Silloin kaivajat eivät jat-
ka kaivamista enää kaivinkoneella, vaan he vaihtavat koneen lapioon, jolloin jatkos 
saadaan paremmin esille. Tällöin säästytään myös jatkoksen rikkoutumiselta. [9.] 
Putkitusten koko vaihtelee tarpeiden mukaan: kj-puolella käytetään halkaisijaltaan 140 
mm:n ja pj-puolella 110 mm:n putkituksia. Liittymisjohdoissa putkien halkaisija on 
kooltaan 50 mm. Liittymisjohtojen putkituksia tehdä yksityistonteilla vasta silloin, jos 
asiakas on tilannut työn. Kaupungin omistamilla mailla putkitukset täytyy kuitenkin 
tehdä. Putkitusten jälkeen maanrakennuttajat laittavat putkiin narua, jolloin kaapelive-
toa voidaan helpottaa. Helsingissä keskijännite- sekä pienjännitekaapeleiden putket 
ovat väriltään keltaisia, mikä auttaa tunnistamaan, mikä kaapelityyppi on kyseessä. 
Operaattoreiden kaapelit on suojattu punaisilla putkilla, ja liikennevaloihin on käytetty 
vihreitä putkia. [13.] 
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3.7.5 Kadun pintamateriaalit  
Työn valmistumisen jälkeen kaivetut alueet täytetään ja päällystetään samanlaiseksi 
kuin ennen kaivutöiden aloittamista. Päällystykseen käytetään yleensä asfalttia, soraa, 
nurmea tai kiveä. SEU:lla on sopimukset muiden urakoitsijoiden kanssa, jotka tekevät 
päänsääntöisesti asfaltointia. Helsingin keskustassa kadut on päällystetty kivillä, joten 
HKR hoitaa kivien laittamisen. Talvisin katujen päällystämistä kivillä ja asfaltoinnilla ei 
pysty toteuttaa, jolloin päällystys toteutetaan väliaikaisesti soralla. [13.] 
Talvisin nurmikkoa ei pystytä istuttamaan, joten SEU hoitaa lopullisen viimeistelyn vas-
ta keväällä. Nurmikko pystytään istuttamaan, kun multa on levitetty ja jyrätty. Päällys-
tyksen jälkeen HKR:n tarkastaja tutkii, onko jälki samanlainen kuin ennen kaivu-urakan 
aloittamista. Näin toimitaan, kun kyseessä ovat yleiset tiet tai katualueet. [9.] 
3.8 Yhteistyö muiden yritysten kanssa 
Pääasiassa yhteistyötä tehdään niiden maanrakennusyritysten kanssa, joiden kanssa on 
tehty urakkasopimukset ja joiden hinnoittelut ovat SEU:n yksikköhintojen mukaisia. 
Maanrakentajia on SEU:n omien kaivajien lisäksi pääkaupunkiseudulla lukuisia, jolloin 
heitä on yhteismäärältään enemmän kuin sähköasentajia. Maanrakentajien täytyy siis 
tehdä yhteistyötä sähköasentajien kanssa. Maanrakentaja ei siis voi mennä tekemään 
kaivutyötä ennakkoon, koska silloin ei ole täyttä varmuutta, milloin sähköasentajat 
pääsevät tekemään työtä. [13.] 
3.9 Työkohteen lisätyöt 
Mekaanisessa työssä voidaan joutua tekemään hieman ylimääräistä työtä, jota suunni-
telmissa ei ole ilmennyt. Esimerkiksi muuntamotöissä kohteen sisäpuoli voidaan joutua 
maalaamaan uudestaan tai paikkaamaan, jos seinien tai lattioiden todetaan menneen 
huonoon kuntoon. Kunnostuksella perusparannetaan muuntamoa, jotta tila näyttäisi 
uudelta, koska muutkin laitteet on uusittu. [9.] 
Suunnittelijakin voi epähuomiossa piirtää sijoituskuviin kojeistot tai muuntajat hanka-
lasti, jolloin asennustyöhön tulee haasteita. Suunnitelmasta poikkeamat muutoksista 
täytyy ensiksi sopia tilaajan rakennuttajan kanssa. Tilaajan rakennuttajan luvan saa-
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neena asentajat voi sijoittaa laitteet siten, että asennuksessa ei tule ongelmia. Laittei-
den etäisyydet seinistä ja ovista täytyy pitää standardien mukaisina eli sellaisina, kuin 
suunnittelija on halunnut. Työkuviin täytyy merkitä punakynällä, miten laitteet oli todel-
lisuudessa laitettu. Dokumentoinnin avulla suunnittelija pystyy myöhemmin korjaamaan 
kyseistä kuvaa. [9.] 
Valaistuspuolella kartoittajat merkitsevät valaisinpylväiden paikat ja UV-kaappien pai-
kat. Ulkovalokaappien sijoitukset laitetaan yhteistyössä maanrakentajan kanssa.  
Ulkovalokaapeilla on jakeluverkkopuolen kanssa sama periaate jakokaappien sijoituk-
sen suhteen. Ulkovalokaapit sijoitetaan verkostokuvien mukaisesti mutta, jos ei pystytä 
ulkovalokaappeja sijoittamaan kuvien mukaisesti, silloin täytyy kysyä tilaajalta mielipi-
dettä kaappien sijoittamisesta. Piirustuksiin täytyy merkitä punakynällä, miten ulkova-
lokaapit loppujen lopuksi sijoitettiin. 
3.10  Sähköasennukset 
Ennen työmaalle menoa asentajat käyvät hakemassa varastosta tarvittavat tarvikkeet, 
jotka löytyvät tarvikeluettelosta. Tarvikeluettelo on asentajan tärkein informaationläh-
de, koska siitä näkee, mitä tarvikkeita kohteessa tarvitaan ja kuinka paljon niitä täytyy 
olla. Keräyksen asentaja hakee tavarat SEU:n omasta varastosta siten, että hän kerää 
tarvikkeet keräyskapulalla, johon tarvitaan asentajan henkilökohtainen kolminumeroi-
nen koodi sekä kohteen työnumero. Asentaja voi joutua hakemaan tuotteita myös suo-
raan tukkuliikkeestä, jos kyseistä tuotetta ei ole SEU:n omassa varastossa. 
Tarvikkeita voidaan joutua hakemaan myös tukkukauppiaan omasta varastosta, joka 
toimii SEU:n varastotiloissa. Tukkukauppiaan tuotteisiin joudutaan käyttämään toisen-
laista keräyskapulaa. Se on hieman samantyylinen kuin SEU:n kapula, mutta se lähet-
tää informaation suoraan tukkukauppiaalle. Tukkukauppias saa tiedot noudetuista ta-
varoista, jolloin vastaavat tavarat tulevat tukkukaupasta samoine määrineen SEU:lle. 
Keräyskapula lähettää jokaisesta keräyskerrasta oman laskun suoraan projektipäälliköl-
le, ja hän tarkastaa työnumeron perusteella kerätyt määrät. Projektipäällikön tarkas-
tuksen jälkeen hän lähettää keräystiedot aluepäällikölle, joka tarkistaa määrät sekä 
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yksikköhinnan. Aluepäällikön tarkastuksen jälkeen laskut siirtyvät asennuspäällikölle 
hyväksyttäviksi. [1.] 
Asentajien tärkeimpiin ohjeisiin kuuluvat kj- ja pj-verkkokartat, jakokeskuksen tiedot, 
pääkaavio sekä kojeistuskuvat muuntamotöissä. Verkkokartoista on nykytilaa kuvaava 
versio, josta käy ilmi, miten sähköt on kytketty kyseisellä hetkellä. Tulevasta verkko-
karttaversiosta nähdään, miten sähköt pitää kytkeä saneerauksen tai uudistuksen jäl-
keen. Jakokeskuksesta pystytään selvittämään lähtöjen määrä, jakokeskuksen tila, suo-
jaustaso, sulakkeen nimellisarvo sekä keskuksen tilanne nykyisellään ja valmistumisen 
jälkeen.  
Jakokeskuksen tilasta nähdään, onko kytkimillä vapaita tai varalla olevia paikkoja. Ja-
kokeskuksen tiedoista pystytään näkemään myös, onko keskukseen tulossa rinnakkais-
syöttö, jotka pitää merkitä varoitusmerkillä. Rinnakkaissyötöllä tarkoitettaan sitä, että 
kohteeseen tulee kahdesta eri suunnasta jännite, jolloin asentajat täytyy huomioida 
ennen työskentelyä.  
Pääkaavion kuvista nähdään kaapeleiden reitti. Siitä selviää, mistä kaapelit tulevat ja 
minne ne menevät sekä lisäksi kaapelityypit, maadoituksen kytkentätapa ja sähkötilan 
laitteet mallityyppeineen. Kojeistokuvista nähdään yleensä, miten sähkölaitteet on sijoi-
tettu sähkötilaan. Lisäksi suunnittelija kirjoittaa asennusohjeet, joissa kerrotaan esi-
merkiksi kaapelireitistä ja sen suojauksesta. 
3.11 Aikataulussa pysyminen 
Aikataulussa pysymiseen vaikuttavat monet asiat: tarvikkeet saapuvat ajallaan, muut 
osapuolet tekevät työnsä aikataulun mukaisesti ja viat. Sähkövikoihin luetaan myrsky-
jen aiheuttavat häiriöt ja yleiset viat sähköverkossa, kuten kaivuutöissä tapahtuneet 
vahingot. Myrskyjen aiheuttavat viat menee tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi, jol-
loin viat täytyy korjata pikaisesti. Jos vikoja on paljon eivätkä SEU:n omat vikapäivystä-
jät ehdi korjaamaan niitä, muiden yhtiöiden asentajat tulevat auttamaan korjauksissa. 
Se tarkoittaa sitä, että aikataulu ei enää pidä. Tällöin työmaa viivästyy, koska siellä ei 
ole riittävästi asentajia. Asentajat voivat olla poissa niin pitkään, kunnes viat on saatu 
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kokonaan korjattua tai vikapäivystäjät pystyvät hoitamaan loput viat itse. Vikakeikkojen 
jälkeen asentajat pääsevät jatkamaan työskentelyä keskeneräisillä työmailla. 
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4 Projektin viimeistely 
4.1 Kaapeleiden ja laitteistojen merkintä 
Asennusten valmistuttua kj-kaapelit ja pj-liittymisjohdot merkitään. Samalla osoitemer-
kinnät vaihtuvat, koska kaapelityyppi muuttui. Jos kyseessä on kaapelijatkos, myös 
uuden kaapelin tyyppimerkintä tulee vanhan merkinnän jatkoksi. Keskijännitekennon 
kaapeleihin merkitään myös esimerkiksi 1. AXW240. Tämä merkintä tarkoittaa, että 1 
on kaapelin numerointi, AXW kaapelin rakennetyyppi ja 240 johtimen poikkipinta-ala. 
Kj- ja pj-kaapeleissa on tärkeää muistaa merkitä vaihejärjestys teipillä, jolloin korjaa-
mista saadaan nopeutettua sähkövian sattuessa. Pienjännitekojeistoihin merkitään uu-
det sulakekoot tai OSV, joka tarkoittaa oikosulkuveistä. OSV:llä saadaan syöttökaapeli 
jännitteettömäksi katkaisematta kaapelia fyysisesti. 
4.2 Laitteiston käyttöönotto 
Varsinaista käyttöönottoa sähkölaitteistolle täytyy tehdä käyttöönottotarkastus, jolla 
taataan sitä, että laitteisto on turvallista käyttää ja täyttää laitteistolle annetut määrä-
ykset. Sähkölaitteistolle tehdään sähköturvallisuuden varmentamiseksi käyttöönottotar-
kastuspöytäkirja. Kyseiseen pöytäkirjaan sisältyy määräysten mukaiset mittaukset ja 
aistinvaraisentarkastuksen sekä laitteiston testaus. 
Tarkastuksen ensimmäinen vaihe on astinvarainen tarkastus, jossa tutkitaan esimerkik-
si kaapeleiden ja liitoksien mekaaninen kunto. Mittauksissa tutkitaan kaapeleiden, suo-
jajohtimenjatkuvuus ja eristysresistanssi. Ensimmäiseksi mitataan suoja- tai PEN-
johtimen jatkuvuuden arvo, joka on yleensä pieni – enintään 1 Ω:n luokkaa. Suojajoh-
timen jatkuvuuden arvo riippuu kaapelin pituudesta, mitä pidempi kaapeli sitä suurem-
pi resistanssi. Viimeiseksi mitataan eristysresistanssi, jonka pitää olla mahdollisimman 
suuri. Yli 500 V:n järjestelmissä suositusarvoksi eristysresistanssille on annettu ≥ 1 MΩ. 
Eristysresistanssin mittauksella tarkistetaan kaapelin kunto, että ei kaapeliin ole kohdis-
tunut mitään iskua, jolloin kaapeli olisi vaurioitunut. Lopuksi mittausten jälkeen tutki-
taan vaiheiden kiertoisuus, jolloin saadaan selville oikea vaihejärjestys. Näiden vaihei-
den jälkeen voidaan todeta, että kytkentä on tehty oikein. [15] 
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4.3 Fyysisesti valmis työkohde 
Työkohde on fyysisesti valmis, kun alue tai tila on samanlaisessa kunnossa kuin ennen 
työkohteen aloittamista. Työn jälkeen tilat puhdistetaan ylimääräisistä tavaroista, ja 
muuntamoista pitäisi löytyä tarvittavat hoitovälineet. Muuntamoissa kaikkien kosketus-
suojien täytyy olla kiinnitettynä kojeistoihin. Ulkopuolella olevan tontin tai katuosuuden 
tulee olla alkuperäisessä kunnossa: nurmikko istutettu, ja kaduilla olevat päällystykset, 
kuten asfaltti tai kivetykset laitettu. Katuosuuksilla päällystysten täytyy olla kunnossa 
ajallaan, tai muuten HKR antaa siitä sakkoja, jotka ovat työn ylittyvältä ajalta. 
Kohteen valmistumisen jälkeen tilaajan rakennuttajalle täytyy ilmoittaa kohteen valmis-
tumisesta. Lisäksi täytyy sopia työmaanluovutuksen ajankohta. Ilmoitus tilaajan raken-
nuttajalle täytyy tehdä kahden viikon sisällä kohteen valmistumisesta. Ennen työmaan-
luovutusta täytyy kohteessa käydä tarkastamassa työnlaatu. Jos työnlaadussa on tar-
kastuksissa löytynyt virheitä, silloin ne täytyy korjata. Kohteen korjauksilla pystytään 
välttämään laatupoikkeamaa tilaajalta. [9.] 
4.4 Projektin loppudokumentointi 
Prosessin viimeisenä vaiheena on lähettää tilaajalle kaikki dokumentointiin liittyvät ma-
teriaalit. Tilaaja tarkistaa dokumentit ja arvioi työn tuloksen työmaanluovutuksessa. 
Tilaajan saamat loppudokumentit ja erityisesti sähkönjakeluun liittyvät asiapaperit ovat 
tärkeitä, koska niistä ilmenee asennustöiden takuuaika sekä tuo esille sähköturvallisuu-
teen tarvittavat seikat. Sähköturvallisuuteen tulleet dokumentit takaa laitteiden toimi-
vuuden sekä turvallisuuden. Kyseisiä dokumentteja tilaaja säilyttää niin pitkään kuin 
laitteet ovat käytössä. Loppudokumentin muita asioita käsitellään seuraavissa kappa-
leissa tarkemmin.  
4.4.1 Käyttöönoton tarkastuspöytäkirja 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tärkeä asiakirja verkonhaltijalle, koska sillä taataan 
laitteiden toimivuuden lisäksi se, ettei sähkölaitteisto aiheuta sähköturvallisuuslain 5 
§:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriöitä. Lisäksi käyttöönottotarkastuspöytäkirja täyttää 
mittauksiin tarkoitettuja määräyksiä. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan täytyy olla 
kauppa- ja teollisuusministeriönpäätöksen (KTMp) 517/1996 mukainen.  
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KTMp 517/1996 luvussa 2 on sähkölaitteistojen käyttöönotosta määräyksiä ja käyt-
töönottotarkastuksesta on tarkemmin selitetty 4 §:stä. Edellä mainitusta pykälästä löy-
tyi 6 kohtaa, josta kävi ilmi, milloin pitää tehdä tarkastuksista pöytäkirja. Kyseisestä 
pykälästä mainitaan kaksikohtaa, joita käytetään enemmän sähköverkkotöissä. [16.] 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja tehdään vain silloin: jos kyseessä on yli 50 V:n vaih-
tosähköllä tai yli 120 V:n tasasähköllä toimivien sähkölaitteiden muutostyö, tai kojeiden 
syöttöön liittyviä muutostöitä, joiden nimellisjännite on yli 1kV:n. Käyttöönoton tarkas-
tuspöytäkirjasta täytyy ilmetä kohteen laitetiedot ja mittaustulokset. Tarkastuksessa 
ensimmäinen vaihe on silmämääräinen tarkastus, jossa katsotaan, onko merkinnät 
tehty oikein ja onko kosketussuojat laitettu paikoilleen. Lopuksi käyttöönottotarkastus-
pöytäkirjaan tulee tarkastuksen tekijän allekirjoitus ja päivämäärä, jolla hän takaa, että 
kyseiset asiat on mitattu sekä tarkastettu.  
4.4.2 Työmaapäiväkirja 
Työmaapäiväkirjoista on kaksi malliversiota, joista voidaan työn vaatiessa valita sopi-
van tyylinen (Liite 5 ja 6). Versiossa 1 työmaapäiväkirjaan merkitään kaikki tapahtu-
mat, joita työmaalla on aloitettu, ja milloin ne ovat valmistuneet. Versioon 1 voidaan 
myös lisätä mahdolliset ongelmat kuten keskeytykset, myöhästymiset ja muut poik-
keamat. Versiossa 2 asiat on tuotu hieman paremmin ja tarkemmin esille, vaikkakin 
siinä käsitellään samoja asioita kuin versiossa 1. Version 2 päiväkirjassa pystytään sel-
ventämään, ketkä ovat työskennelleet työmaalla minäkin päivänä ja millä työmaavah-
vuudella. Kyseistä asiakirjaa täytetään viikon välein, jolloin saadaan hahmotettua tar-
kemmin jokaisen päivän työt. Työmaapäiväkirjalla tilaaja pystyy tarkastamaan töiden 
kulusta ja silloin hän pystyy tarkastamaan laskunperusteella töihin kohdistuneet työ-
tunnit.  
4.4.3 Kartoitukset ja karttojen päivittäminen 
Kohteen mittauksien jälkeen kartoittaja päivittää uuden sijaintikartan. Niiden tulee olla 
lähetetty seitsemän päivää kartoituksen valmistumisen jälkeen Helsingin koordinaatis-
tojärjestelmään. Sijaintikartan päivitystä täytyy tehdä sitä mukaa, kun kartoitukset ete-
nevät työmaalla. Lopuksi RKJ:n kartoitusosioon merkitään kartoituksen valmistuminen. 
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Asentajat piirtävät verkkokarttoihin uuden tilanteen, jos sitä ei nykyisen kuvan mukai-
sesti ole pystytty tekemään. Lopulliset korjaukset verkkokarttoihin tekee projektipääl-
likkö, joka korjaa asentajien piirtämän uuden tilanteen tietokoneelle ja tulostaa sen. 
Tulostamisen jälkeen projektipäällikkö leimaa paperin loppupiirustukset, josta ilmene-
vät päiväys ja allekirjoitus. Leimauksen jälkeen verkkokartat on virallisesti päivitetty, ja 
ne voidaan lähettää takaisin RKJ järjestelmään pdf-tiedostoina. 
4.5 Työmaanluovutus 
Työmaanluovutus täytyy tehdä vähintään kaksi viikkoa työmaan valmistumisen jälkeen. 
Jos työmaanluovutusta ei pystytä suorittamaan kyseisenä aikana, tilaajan kanssa täytyy 
sopia uudesta ajankohdasta. Uusi mahdollinen ajankohta täytyy sopia mahdollisimman 
nopeasti. Työmaanluovutuksessa käydään kiertämässä valmistunutta kohdetta tilaajan 
kanssa. Kohteessa katsotaan, mitä on muutettu, ja onko kohde samanlaisessa kunnos-
sa kuin ennen työn aloittamista. Tilaajalla on oma tarkastuspöytäkirja, josta käyvät ilmi 
tarkastuksen kohteet, kuten kaapeleiden liitokset sekä tilan siisteys. Tarkistuspöytäkir-
jassa tilaaja tarkastaa kohteen silmämääräisesti ja merkitsee tarkistuspöytäkirjaan, 
onko työt tehty asiallisella tavalla. Taulukossa 3 esitellään tilaajan tarkistuslistasta poi-
mittuja asioita, kuten muuntamo töihin liittyviä asioita, joita tilaaja tarkastaa työmaan-
luovutuksessa. Esimerkiksi muuntamotöissä tilaaja tarkastaa kojeistot, pj-keskukset ja 
kaapelimerkinnät. Jakokeskuksesta tilaaja katsoo, ovatko jakokeskuksen tiedot ja asen-
tajan merkinnät yhteneväiset. 
Taulukko 3. Tilaajan tarkastuspöytäkirjassa olevat pääkohdat. [17.] 
Tarkistuslista 
Muuntamon	  ylilämmön	  poiston	  ja	  varavalaistuksen	  toiminta	  
Sähkönjakelukaaviot	  ja	  maadoituskaaviot	  
Käyttötoimenpiteiden	  edellyttämät	  kaaviot	  ja	  ohjeet	  
Kojeistojen,	  muuntajien	  sekä	  niiden	  osien	  merkinnän	  ajantasaisuus	  ja	  yksiselitteisyys	  
Maadoitusvälineet,	  maadoitusliittimet	  
Muuntamon	  ja	  sähköasemien	  siisteys	  ja	  järjestys	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Välillä jakokeskuksen tietoja täytyy muokata, koska voi käydä siten, että kaapelit voivat 
mennä ristiin, jos asennus tehdään suunnitelmien mukaisesti. Muokkauksilla pystytään 
hoitamaan kaapelit siististi omilleen paikoilleen asennusvaiheissaan. HSV:n tarkastaa 
huolellisesti, ovatko maadoitukset, osoitelaput ja sulakkeiden koot kunnossa. 
Tilaaja tarkastaa lopuksi, että työmaa on alkuperäisessä kunnossa. Ennen tapaamista 
tilaajalle lähetetään päivitetyt verkkokartat ja uusi versio jakokeskuksen tiedoista. Ti-
laaja tarkistaa nämä asiakirjat ennen tapaamista. Jos niissä on jotain korjattavaa, tilaa-
ja lähettää ne takaisin projektipäällikölle tai tuo asian esiin tapaamisessa. 
4.6 Hinnoittelu ja laskujen lähetys 
Laskutusten laatiminen on projektin luovutuksen viimeinen vaihe. Laskuissa näkyvät 
tilatut asiat määrineen ja yksikköhintoineen. Tilauksien laskuihin voidaan joutua lisää-
mään ylitöistä aiheutuneita kustannuksia. Tilauksissa hinnat määräytyvät yksikköhinto-
jen mukaan. Yksikköhinnoilla tarkoitetaan sitä, että yhteen yksikköhintaan voi sisältyä 
yhden työn kokonaishinta, kuten asennustöiden hinnoitteluun sisältyisivät myös asen-
nustarvikkeet. 
4.7 Välilaskutus ja lopullinen lasku projekteista 
Ensimmäinen vaihe laskujen lähettämistä tilaajalle, jolloin suoritetaan koelasku, jossa 
tilaajaa tarkastaa laskun. Laskuntarkastuksessa tilaaja käy läpi projektista tulleet kulut, 
että pitävätkö ne paikkaansa sovittujen hintojen mukaisesti. Koelaskulla tarkoitetaan 
sitä, että lähetetään lasku tilaajalle RKJ- ohjelmalla, jonka jälkeen tilaaja voi hyväksyä 
sen tai hylätä. Hylkäys perusteena voi olla, esimerkiksi se, että laskuun on lisätty asioi-
ta, mitä ei ole sovittu. 
Välilasku aina sovitaan tilaajan rakennuttajan kanssa, mistä laskutetaan. Välilaskun voi 
laskuttaa ennen kuin työmaakohde on edes alkanut. Esimerkiksi pitkiin kaapelivetoihin 
menee paljon kaapelia, jonka hinta voi olla puolet koko projektin kokonaishinnasta. 
Tällöin voidaan laskuttaa tilaajaa kaapelinhinta välilaskuna. 
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Lopullinen lasku voidaan lähettää sitten, kun tilaaja on saanut kaikki lopulliset versiot 
dokumenteista, kuten verkkokartoista, kaappikorteista ja mittauspöytäkirjoista. YSE 98 
sopimuksessa on mainita lisätöiden kustannuksista. Sopimuksessa on maininta, lisätöis-
tä tulevista kustannuksista ennen lisätöiden tekoa ja laskutusta. Lisätöiden tekoa ja 
laskutukseen liittyvissä asioissa täytyy sopia tilaajan kanssa ennen töidensuorittamista 
ja laskuttamista. [1; 9.] 
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5 Mallikohde: Säveltie 3, muuntamo 2553 
Mallikohteena oli osoitteessa Säveltie 3 sijaitsevan HSV:n muuntamon 2553 investointi. 
Kyseisessä kohteessa ei tarvinnut ottaa huomioon katuvalaistusta. Kohteessa 30 vuo-
den vuokrasopimus oli mennyt vanhaksi, joten uuden sopimuksen myötä kyseiseen 
muuntamoon asennettiin uudet laitteet, kuten keski- ja pienjännitekojeisto. Kyseisessä 
muuntamossa oli vanhaa tekniikkaa, vaikkakin ne olivat melko hyvässä kunnossa. Ku-
vassa 1 oleva erotin oli todella hyvässä kunnossa mutta turvallisuuden kannalta vaaral-
linen, koska häkkien yläpuolelta pääsee koskemaan jännitteellisiin osiin. 
 
Kuva 1. Muuntamo 2553:n erotin 
Erottimen toiminta on toteutettu siten, että sitä pitää ohjata vain virrattomana. Jännit-
teellisenä sen ohjaaminen on vaarallista: jos erotin avataan jännitteisenä, erottimien 
koskettimien väliin syntyy valokaari. Virrallisesta avauksesta syntynyt valokaari jää pa-
lamaan koskettimien väliin, jolloin se aiheuttaa vaaratilanteen. 
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Kyseiset laitteet eivät täyttäneet turvallisuusvaatimuksia, jonka takia uudistus täytyi 
toteuttaa. Turvallisuutta vaarantavat tekijät olivat muuntajan kaapeliliitokset, jotka 
olivat ilman kosketussuojaa ja erottimien jännitteellisiin osiin pääsi käsiksi. Uusiin kj-
kojeistoihin tuli kaukokäyttömahdollisuus, jota vaaditaan tällä hetkellä HSV:n verkoissa. 
Kuvan 2 muuntajan liitokset ovat paljaat, joten ne eivät täytä tämän päivän turvalli-
suusvaatimuksia. 
 
Kuva 2. Muuntamon 2553 muuntajan paljaat liitokset 
Vaikka sekä kuvan 2 muuntaja että kuvan 1 erottaja on molemmat suojattu verkkohä-
killä, yläpuolelta pääsee koskemaan jännitteellisiin osiin. Uudistetussa muuntamossa 
kyseisiä häkkejä ei enää tarvita, koska kojeistojen jännitteelliset osat on suojattu kote-
loinnilla ja muuntajan suojaukset on toteutettu kosketussuojatuilla pistokkeilla, kuten 
kuvasta 3 nähdään. 
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Kuva 3. Uuden muuntajan kosketussuojaukset 
Säveltielle tuotiin väliaikainen muuntaja, jolla saatiin turvattua muiden muuntajien yli-
kuormitusta. Väliaikaisen muuntajan sijoituspaikka oli omistustontilla, jolloin kaivulupaa 
ei tarvinnut hakea HKR:lta. Kaivutöiden aloittamiselle kysyttiin lupa ainoastaan kiinteis-
tön isännöitsijältä. Työt piti aloittaa 7. päivä joulukuuta, mutta töihin päästiin jo hieman 
aikaisemmin, koska maa ei ollut vielä roudassa, jolloin kaivutyö onnistui jouhevasti. 
Ennen väliaikaisen muuntajan sijoittamista HSV:n rakennuttaja oli kysynyt isännöitsijäl-
tä, mihin kohtaan hän haluaisi muuntajan laitettavaksi. Väliaikainen muuntaja pystyttiin 
laittamaan suunnitelmien mukaisesti sinne, mihin suunnittelija oli halunnutkin. Kysei-
nen paikka kävi myös isännöitsijälle. 
Maanrakentajat kävivät tekemässä tontilla pohjaa väliaikaiselle muuntajalle. Väliaikai-
sen muuntajan sijoituksen jälkeen muuntajaan kytkettiin sopivan pituisia kaapelipätkiä, 
jolloin ne pystyttiin myöhemmässä vaiheessa pujottamaan uudistettuun muuntamoon. 
Kytkennät väliaikaiseen muuntajaan tehtiin siten, että kaapeleiden päätteet tehtiin 
valmiiksi, jolloin pystyttiin välttämään pitkät sähkönjakelukeskeytykset. Kj-kuvista pys-
tyttiin näkemään, mihin kohtiin kaapelijatkoksien paikat oli merkitty. 
Kaapeleiden katkaisusta täytyi tehdä keskeytysilmoitus jakeluverkon haltijalle. Kohtees-
sa oli kaksi kj-syöttöä, jotka sai katkaista vain silloin, kun katkaisuilmoitus oli tehty ajal-
laan.  
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Katkaisuilmoitus tehtiin hyvissä ajoin eli kolme työpäivää ennen sähkötöiden aloittamis-
ta. Katkaisussa yksi kj-syöttökaapeli, joka tuli Mikael Soinisen tien muuntamosta 2865, 
tehtiin jännitteettömäksi. Muuntamosta 2865 soitettiin HSV:n käyttökeskukseen katkai-
sijan avaamisesta. Tällöin tämä kaapeliväli Säveltie 3:n muuntamossa 2553 tuli jännit-
teettömäksi. Katkaisimen avaamisen jälkeen HSV:n rakennuttaja ja SEU:n projektipääl-
likkö menivät Säveltielle, jossa asentajat odottivat kaapelin katkaisulupaa. 
Projektipäällikkö ilmoitti asentajille, että kaapeli on jännitteetön. Tämän jälkeen asenta-
jat totesivat kaapelin jännitteettömäksi ampumalla kiilan kaapeliin. Jos kaapelissa olisi 
ollut jännite, kiila olisi aiheuttanut oikosulun. Oikosulun seurauksena kaapeli olisi yli-
kuumentunut, tai pahimmillaan se olisi syttynyt palamaan. Toteamisen jälkeen asenta-
jat katkaisivat kaapelin poikki leikkurilla ja tekivät jatkoksen kaapeliin, joka oli kytketty 
väliaikaiseen muuntajaan. Väliaikaisessa muuntajassa kytkennät oli tehty valmiiksi mi-
tatuista kaapelipätkistä, jolloin jännitteet pystyttiin kytkemään takaisin hyvin nopeasti 
jatkoksen jälkeen. 
Jatkosten valmistumisen jälkeen muuntamon 2865 katkaisija käytiin sulkemassa, jolloin 
sinne pystyttiin syöttämään jännitettä ensimmäisen kerran ilman väliaikaista muunta-
jaa. Pienjännitekaapeleiden sähkönjakelun keskeytyksestä ilmoitettiin isännöitsijälle ja 
rappujen ilmoitustauluilla. Pj-liittymisjohdoista täytyi tehdä ilmoitus kolmea päivää en-
nen työn aloittamista. Lisäksi katkaisupäivänä asiasta ilmoitettiin käyttökeskukseen. 
Katkaisupäivänä sähköt katkaistiin yksi kerrallaan avaamalla varokkeet pienjänniteko-
jeistosta. Varokkeiden avaamisen jälkeen jännite pystyttiin katkaisemaan kaapelista. 
Sen jälkeen pystyttiin tekemään uusi kaapelijatkos valmiiseen kaapeliin, joka oli tehty 
valmiiksi väliaikaisessa muuntajassa. Valmiiksi tehtyjen kaapelijatkoksien avulla työs-
kentelyä pystyttiin nopeuttamaan niin paljon, että asuinhuoneistot olivat vain vähän 
aikaa ilman sähköä.  
Kun pienjännitekaapelit oli kytketty väliaikaiseen muuntajaan, viimeinen kj-kaapelin 
syöttö voitiin katkaista Säveltien muuntajasta ja siirtää se väliaikaiseen muuntajaan. 
Katkaisutapa oli samantyylinen kuin ensimmäisen kj-kaapelin kohdalla, mutta tällä ker-
taa syöttö tuli toisesta muuntamosta, joka oli Karhusuontien muuntamo 2449. 
Viimeinen keskijännitekaapeli todettiin samanlaiseksi kuin ensimmäinen, ja sen jälkeen 
katkaistiin ja tehtiin viimeinen kj-jatkos väliaikaiseen muuntajaan. Muuntamo 2553 
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saatiin kokonaan jännitteettömäksi ja pois verkosta, jolloin väliaikainen muuntaja oli 
kytketty kokonaan sähköverkkoon. Sähköt oli siirretty kokonaan 2553:n muuntamosta 
väliaikaiseen muuntajaan, jolloin muuntamossa työskentely oli turvallista aloittaa. 
Muuntamosta purettiin kaikki laitteet pois, ja vanha muuntaja vietiin kantakaupungin 
piirikeskukseen. Muuntamon erottimet oli tehty vanhalla tekniikalla, joten niistä ei saa-
tu mitään varaosia, eli erottimet olivat kaatopaikkatavaraa. Jos kohteessa olisi ollut 
uusia kojeistoja, SEU olisi ottanut ne talteen, koska niistä voi saada varaosia saman-
tyyppisiin kojeistoihin. HSV käyttää hyvässä kunnossa olevia muuntajia työmaa-, puis-
to- ja väliaikaisina muuntajina. 
Laitteiden purkamisen jälkeen muuntamotila korjattiin tarkistamalla ja maalaamalla 
seinät ja lattiapinnat. Tilan korjauksen jälkeen muuntamo kalustettiin uusilla laitteilla, 
kuten kuvan 4 SF6-kaasulla toimivalla kojeistolla, joka mahdollistaa etäkäytön. Etäkäy-
töllä voidaan kauko-ohjata kojeiston kytkimiä käymättä paikalla.  
 
Kuva 4. SF6-kaasulla toimiva kojeisto 
SF6-kaasulla toimivat kojeistot ovat turvallisia ja käyttövarmoja. SF6-kaasua käytetään 
sähköalalla eristys- ja jäähdytysaineena. Lisäksi se estää valokaaren palamisen [18]. 
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Entinen muuntaja oli teholtaan 800 kVA:a, mutta Säveltien kuormitus oli noussut niin 
korkeaksi, että muuntajan tehoa jouduttiin nostamaan 1000 kVA:iin. 
Kalustuksen jälkeen muuntamo oli fyysisesti valmis, eli sieltä puuttuivat ainoastaan 
sähköt. Kuvan 4 tyyppinen kojeisto mahdollisti turvallisen käytön ja toi lisää tilaa hoito-
käytävälle.  
Muuntamon 2553 sähköistys toteutettiin siten, että sinne mentiin päinvastaisessa 
suunnassa suhteessa kytkentään. Keskeytysilmoitukset täytyi tehdä uudelleen keski-
jännitteelle ja samalla myös pienjännitteille. Kytkeminen uudistettuun muuntamoon 
suoritettiin siten, että muuntamossa 2449 käytiin tekemässä katkaisijan avaus eli sa-
manlainen toimenpide kuin alussa. Katkaisijan avauksen jälkeen asentajat katkaisivat 
kaapelin, joka oli väliaikaisessa muuntajassa. Sen jälkeen kaapeli pujotettiin muunta-
moon. Pujotuksen jälkeen kaapelille tehtiin uusi pääte kj-kojeistoon, koska väliaikaisen 
muuntajan pääte oli erilainen. Kaapelit kytkettiin kojeistosta muuntajan ensiön ja toisi-
on kautta uudelle pj-keskukselle. Kj-kojeiston kytkemisen jälkeen muuntamon 2449 
katkaisija käytiin sulkemassa, jolloin Säveltien uusi muuntaja sai sähköä. 
Pj-liittymisjohtojen kytkeminen tehtiin melko samanlaisesti kuin alussa, mutta tällä ker-
taa kaapelit pujotettiin muuntamon sisälle. Pujotus suoritettiin yksi kerrallaan uudistet-
tuun muuntamoon, ja se kytkettiin pj-keskukseen. Pj-liittymisjohtojen valmistumisen 
jälkeen viimeinen kj-kaapeli pystyttiin siirtämään muuntamoon. Siirto sekä kytkeminen 
tehtiin edellisten kj-kaapeleiden mukaisesti. Kojeistoista lähtevät kaapelit kiinnitettiin 
arinaan, joka kulki lattiarajaa pitkin muuntajalle ja muuntajasta pj-keskukselle. Kaape-
leiden kytkemisen jälkeen maadoitukset laitettiin kuntoon. Maadoitukset asennettiin 
pääkaavion mukaisesti. Viimeisenä vaiheena muuntamon työstämisessä tehtiin käyt-
töönottotarkastukset ja osoittimien laittaminen kaapeleille, maadoituksille, pj-
keskukselle sekä kj-kojeistolle. 
Nykyaikaiset pj-keskukset ovat turvallisempia käyttää ja vastaavat nykyisiä määräyksiä 
kosketussuojauksista. Vanhan pj-keskuksen muuntajan toisiopuolen syötöt tulivat yl-
häältä alas, jolloin kyseiset kaapelien liitokset olivat paljaat. Nykyiset pj-keskusten 
muuntajan kautta tuleva syöttö tulee pj-keskukseen alhaalta, jolloin ne voidaan suojata 
paremmin kotelolla. Kuvassa 5 nykyaikainen pj-keskus. 
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Kuva 5. Uusi pj-keskus 
Yllä olevan pj-keskuksen kuva (kuva 5) on otettu Haapatieltä, mutta se on aivan sa-
manlainen kuin Säveltiellä. Säveltien pj-keskukseen täytyi laittaa rinnansyötön varoitus-
tarra jokaisen varokkeen kohdalle. Rinnansyötön varoitustarroilla muistutetaan, että 
kohteeseen tulee sähköä kahdesta eri suunnasta. Varokkeille tuli myös uudet sulake-
koot, koska edelliset sulakkeet olivat suuria, eivätkä ne olisi olleet enää selektiivisessä. 
Kuvassa 5 varokkeiden kohdille laitettiin kaapeleiden osoitekyltit. Osoitekylteillä pysty-
tään esittämään mihin kaapelin toinen pää on kytketty. Lopuksi muuntamo siistittiin ja 
ulkona ollut väliaikainen muuntaja vietiin takaisin kantakaupungin piirikeskukseen. Työ 
valmistui ajallaan, vaikka alkuvuodesta oli myrskyjä, jolloin asentajat joutuivat korjaus-
töihin.  
Työn valmistumisen jälkeen projektipäällikkö ilmoitti HSV:n rakennuttajalle työmaan-
luovutuksesta. Työmaanluovutus sovittiin kaksi viikkoa muuntamon investointityön jäl-
keen. Ennen työmaanluovutusta HSV:n rakennuttajalle lähetettiin sähköisessä muodos-
sa kaikki asiakirjat, joihin sisältyivät verkkokartat, mittaustulokset ja jakokeskuksentie-
dot. Kuvassa 6 olevan muuntamon ulkopuolella oleva tontti peitettiin väliaikaisella 
tavalla ja myöhemmin keväällä kohteeseen istutetaan uusi nurmikko. 
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Kuva 6. Muuntamon 2553 ulkopuolelta 
Työmaanluovutuksessa SEU:n projektipäällikkö ja HSV:n rakennuttaja kävivät yhdessä 
läpi muuntamon uudistuksessa ilmenneet asiat, kuten muuntamotilan sekä sisä- että 
ulkopuolelta. Tilaajalla oli oma tarkistuslista muuntamolle, jonka rakennuttaja kävi vai-
he kerrallaan läpi. Tärkeimpinä asioina rakennuttaja piti maadoituksia, osoitelappujen 
ja sulakekokojen oikeanlaisuutta. Maadoitusten täytyi olla kojeistuskuvien mukaiset, ja 
niiden täytyi olla kunnolla kiinni. Osoitelapuilla merkittiin, mistä maadoitus tulee. Lisäksi 
kojeistoista täytyi löytyä kaapeleiden vaihemerkinnät. Pj-keskuksesta rakennuttaja kat-
soi, että kaikki lähtöjen merkinnät olivat jakokeskustietojen mukaisia ja että sulakekoot 
olivat oikeanlaiset. 
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6 Yhteenveto 
Insinöörityön tarkoituksena oli antaa osviittaa pääasiassaan tuleville tai nykyisille pro-
jektipäälliköille, miten projektinläpivientiä toteutetaan fyysisesti. Työ oli suunniteltu 
siten, että uudet tai nykyiset projektipäälliköt pystyvät yhtenäistävää toimintamallia 
prosessin sisällä ja projekteja vetäessä hahmottamaan projektin etenemistä.  
Insinöörityön laajuudesta täytyi aluksi suunnitteella projektin rakenteesta hahmotelma, 
jolla saatiin rajattua projektin laajuus. Hahmotelman avulla pystyttiin saamaan työstä 
selkeämpää kuvaa projektin kulusta. Työn materiaalit olivat pääasiassaan SEU:n työn-
tekijöiden kanssa käytyjä keskusteluita ja hieman HSV:n suunnittelijoiden kanssakin. 
Muina tietolähteinä olivat internetistä saatuja tietoja, joita käytettiin pääasiassaan maa-
rakennuspuolen osuuksissa. Maanrakennusosioon tietoja saatiin HKR:n sivuilta tietoa 
lupa-asioihin kuuluvista määräyksistä ja SEU:n maanrakennuspuolen henkilökunnan 
kanssa käytyjen keskusteluista. Lisäksi materiaaleina käytettiin SEU:n sisäistä doku-
mentointia. 
Projektinläpivienti oli suunniteltu siten, että projektinsuunnittelusta asiat tuotiin pelkäs-
tään pääkohdat esille ja projektin etenemisestä sekä valmistumisesta asiat käsiteltiin 
yksityiskohtaisesti. Kahdessa viimeisessä osiossa asiat olivat yksityiskohtaisemmin seli-
tetty, jotta saataisiin hieman käytännön läheisempi lähestymistapa projekteista. Projek-
tinläpivientiä varten mallikohteen avulla saatiin käytännönläheisempi lähestymistapa, 
miten projektia vedetään SEU:lla.  
37 
 
Lähteet 
1 Raatesalmi, Jyrki. 2012. Aluepäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy, Helsinki. 
Keskustelut Tammikuu-Maaliskuu. 
2 Suomen Energia-Urakointi Oy. 2012. Verkkodokumentti.  
<http://www.seu.fi/palvelut/index.php>. Päivitetty 1.5.2012. Luettu 15.3.2012. 
3 Ulkovalaistusviat. 2012. Verkkodokumentti. 
<http://www.helen.fi/energia/valaistusviat.html>. Päivitetty 1.5.2012. Luettu 
4.2.2012. 
4 Ulkovalaistustyömaat. 2012. Verkkodokumentti. 
<http://www.helen.fi/energia/Uvtyomaat.html>. Päivitetty 1.5.2012. Luettu 
4.2.2012. 
5 Tilapäiset liikennejärjestelyt. 2010. Verkkodokumentti. 
<http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/e6c7e7004a1724e8bc9dfc3d8d1d4668/lup
aohje_tiivis.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-
1493851668&CACHEID=e6c7e7004a1724e8bc9dfc3d8d1d4668>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 1.2.2012. 
6 Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla. 2012. Verkkodo-
kumentti. <http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/kaivu_taskuohje.pdf>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 1.2.2012. 
7 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2012. Verkkodokumentti. 
<http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/Sivut/default.aspx>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 9.3.2012. 
8 Siltanen, Ossi. 2012. Suunnittelija, Helen Sähköverkko Oy, Helsinki. Keskustelut 
Tammikuu. 
9 Kanerva, Heikki. 2012. Projektipäällikkö, Suomen Energia-Urakointi Oy, Helsinki. 
Keskustelut Tammi-Huhtikuu. 
10 ST 43.16. Sähköurakan lisätyöt ja hinnoittelut. 2008. Lisätöistä sopiminen. Päivi-
tetty 15.11. Luettu 17.4.2012. Espoo: Sähköinfo Oy. 
11 Sähköturvallisuuslaki 14.6.1996/410. 1996. Verkkodokumentti.  
<http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19960410?toc=1>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 15.4.2012. 
12 Yleisten alueiden käytönmaksut, kaivutyöt. 2012. Verkkodokumentti. 
<http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/7c0d0f80481381e580f2b178100c8dce/OHJ
E_yleisten_alueiden_kayton_maksut_kaivu+.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-
1493854222&CACHEID=7c0d0f80481381e580f2b178100c8dce>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 15.3.2012. 
13 Niemelä, Yrjö. 2012. Maanrakennusmestari, Suomen Energia-Urakointi Oy, Hel-
sinki. Keskustelut Tammikuu. 
38 
 
14 Yleisten alueiden käytönmaksut, yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön. 2012. 
Verkkodokumentti.  
<http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/ohje_yleisen_alueen_vuokraus_raktyo.pdf>. 
Päivitetty 1.5.2012. Luettu 21.3.2012. 
15 SFS-6000-6-61. Pienjännitesähköasennukset. 2009. Tarkastukset. Käyttöönotto-
tarkastus. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 
16 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käy-
töstä 5.7.1996/517. 1996. Verkkodokumentti. 
<http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19960517?toc=1>. Päivitetty 
1.5.2012. Luettu 15.4.2012. 
17 ST 51.36. Määräaikaistarkastuksen suorittaminen. 7.4 Muuntamot ja sähköase-
mat. Päivitetty 1.5.2012. Luettu 15.4.2012. Espoo: Sähköinfo Oy. 
18 SF6 käyttö sähköalalla. 2012. Verkkodokumentti. 
<http://www.helen.fi/energia/sf6kaasu.html>. Päivitetty 1.5.2012. Luettu 
27.3.2012. 
 
 
 
Liite 1 
   
 
Hahmotelma projektista 
  
Liite 2 
   
 
Tyyppikuva K 
 
Liite 3 
   
 
Kaivutöiden ja vuokrattavien alueiden maksuvyöhykkeet 
 
 
 
  
Liite 4 
   
 
Kaivutöiden ohjeelliset suoritusajat HKI 
Liite 5 
   
 
Työmaapäiväkirja, versio 1 
 
Liite 6 
   
 
Työmaapäiväkirja, versio 2 
 
